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IL CASO. A meta mese tocchera al Consiglio di Stato esprimersi
sull'ennesimo ricorso. L'opera era stata assegnata per un importo di
155 milioni di euro

L'autostrada della Valtrompia a
un bivio

Anas e Salc impegnate in un difficile contenzioso
per l'aggiornamento del prezziario dei capitolati
La guerra di ricorsi allontana I'apertura del cantiere

| ripetuti annunci sull'«imminente»
apertura dei cantieri che avrebbero
dovuto gettare le basi
dell'autostrada della Valtrompia
sono stati nuovamente disattesi.
Nell'ultima visita a Brescia |l
ministro delle Infrastrutture e dei

trasporti Graziano Del Rio aveva

L'autostrada della Valtrompia
resta ancora nel cassetto

annunciato per giugno l'inizio dei

lavori, ma nulla si é visto. E ora
sembra proprio che servira ancora parecchio tempo prima che il
cantiere si metta in moto. COSA E SUCCESSO? Il raggruppamento
d'imprese Salc-Carena che ha vinto l'appalto si e visto riconoscere
dal Tar di Brescia il diritto ad un aggiornamento del prezziario dei
materiali di costruzione; nel frattempo Anas ha pero fatto ricorso al
Consiglio di Stato che ne discutera a meta luglio. Solo dopo la
risoluzione di quest'ennesima diatriba giudiziaria si potra, forse,
firmare il contratto.«Anas e il gruppo Salini devono trovare I'accordo
in merito all'aggiornamento dei prezzi d'appalto - spiega |l
consigliere provinciale Diego Peli - Non sono state specificate le
condizioni dell'aumento del tariffario, ma visto il bando da 235
milioni di euro la cifra potrebbe aumentare di qualche milione».
L'ennesima querelle giudiziaria, a sentire i beni informati, dovrebbe
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solo rallentare I'iter, ma il progetto non viene messo in discussione.
Gli unici sempre piu convinti che I'autostrada non si debba fare sono
quelli del Comitato No Autostrada si Metrobus, che stanno
preparando un nuovo ricorso al Tar motivato dalla mancanza di una
Via (Valutazione di impatto ambientale) aggiornata che secondo il
fronte del no deve obbligatoriamente essere presa in
considerazione vista I'entita dell'opera. Nei mesi scorsi, con l'aiuto
dell'avvocato Pietro Garbarino, era stata inviata una diffida ai
Ministeri competenti e a tutti gli attori coinvolti per non procedere
con la cantierizzazione. «Avevamo fatto presente che la Valutazione
d'impatto ambientale ¢ scaduta nel 2007 - spiega il legale».Del
progetto iniziale, ricordiamolo, € rimasta una bretella di 7 chilometri
(tra autostrada e viabilita accessoria) che colleghera Concesio a
Sarezzo. | sindaci nei mesi scorsi hanno chiesto l'allungamento di un
chilometro della doppia galleria da Sarezzo fino a Lumezzane
(localita Termine) in modo da evitare il sottopassaggio previsto dal
progetto iniziale all'altezza del Crocevia di Sarezzo. | soldi per la
variante arriverebbero dal ribasso d'asta del 34% presentato dal
gruppo Salini (155 milioni su una base d'asta di 235,3 milioni). ©
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